

**Pytanie:**

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji oraz ogłoszonego postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomo Grupy Powen-Wafapomp Sa zwracam się z pytaniem wynikającym z zapisów SIWZ:

1. Wymagany termin realizacji całego zadania to: 2 listopad 2018 r - proszę o potwierdzenie?
2. Wdrożenie programu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem - do 31 sierpnia 2018 r?

**Odpowiedź:**

Terminy realizacji zadania inwestycyjnego zostały zmienione - termin rozpoczęcia prób na stacji 21.09.2018, zakończenie zadania inwestycyjnego 31.01.2019r.

Postępowanie przetargowe zostaje wydłużone do 21.08.2018r.